グループホーム早良ひまわりハウスの経過をご報告いたします。
　昨年11月に着工しましたハウス１は、3月下旬の完成を目指し、順調に工事が進んでいます。ハウス２は入札が不調になった後、昨年暮れにようやく工事金額の折り合いがつき、今月着工、5月中旬完成と出遅れました。ハウス１は各部屋の形がわかるようになりました。
　会員の皆様方からの、企画参加、土地探し、資金の寄付5名(115万円)や貸付24名(4,500万円)、そして国・市の助成等々のご協力で、ここまで漕ぎ着けることが出来ました。
[bookmark: _GoBack]　「みんなは一人のために、一人はみんなのために」の育成会精神に支えられていることを度々感じさせられました。
　入居候補者も希望者24人の中から15人（男性8人、女性7人）を選考させていただきました。ただスタッフの数や力量などから、常時見守りを必要とする人を今回は見送らざるを得なかったことは、育成会としてまた、24時間支援施設の制度として大きな課題と考えています。
　現在、準備室では、毎水曜日の工事会議や、入所利用者との打ち合わせ、スタッフの募集、事業所開設届の作成、運営・支援内容の固め、備品消耗品の買い揃えなどなど工事完成、開設に向けて作業をしています。
　また、開設後の収支は、叩く電卓が示す数字は極めて厳しいものがあり、育成会をはじめ関係各位の支えを是非ともお願いいたしたいところです。
　近々、会員の皆様には、不要な家庭用品の提供や運営へのボランティア応援などご協力をお願いいたしたいと考えております。宜しくお願い致します。

早良ひまわりハウス開設準備室
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